附件4

泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	新（改）建农村公路（公里）
	渡改桥建设
	改造农村危房和农村土坯房
	改造城镇危旧房棚户区
（户）
	提高城乡居民基本医疗保障水平

	
	
	实施渡改桥开工（座）
	建成渡改公路桥（座）
	改造农村危房（户）
	改造农村土坯房（户）
	
	城乡居民

参保率（%）
	参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%）

	市级责任单位
	市交通运输局
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等
	市人力资源社会保障局

	目标任务
	170
	9
	6
	5907
	19096
	9216
	97%
	75%

	1—6月项目推进情况
	179.1
	4
	4
	开工8096，竣工3805
	开工20601，竣工13106
	6227
	98%
	75%

	1—6月项目完成比例（%）
	105.3%
	44.4%
	66.6%
	137%
	107.9%
	67.6%
	超1%
	100%

	年初预算安排数（万元）
	10970.00 
	4406.00 
	10709.84 
	40.00 
	11970.58 
	188645.54 
	0.00 

	1—6月资金预算执行情况（万元）
	7876.00 
	599.20 
	11866.29 
	0.00 
	13049.15 
	181117.54 
	0.00 

	1—6月资金预算下达比例（%）
	71.8%
	13.6%
	110.8%
	0.0%
	109.0%
	96.0%
	0.0%

	1—6月资金拨付情况

（万元）
	5946.40 
	393.20 
	1945.70 
	0.00 
	5993.22 
	175229.54 
	0.00

	1—6月资金拨付比例（%）
	54.2%
	8.9%
	18.2%
	0.0%
	50.1%
	92.9%
	0.0%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
	
	
	
	
	
	
	


泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	代缴贫困人口基本医保个人缴费（万人）
	全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用
	对贫困人口进行免费健康体检（人）
	代缴建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（万人）
	农村公办养老机构床位改造提升（张）
	支持民族地区和边远贫困地区建设农村教师周转宿舍（套）

	市级责任单位
	市人力资源社会保障局
市扶贫移民局
	市人力资源社会保障局
	市卫生计生委
	市人力资源社会保障局

市扶贫移民局
	市民政局
	市教育局

	目标任务
	39.7
	据实据效
	101554
	13.14
	1500
	734

	1—6月项目推进情况
	39.92
	—
	80512
	11.617
	资金已到位，正在组织项目招投标工作
	386

	1—6月项目完成比例（%）
	100.55%
	—
	79.3%
	88.4%
	
	52.6%

	年初预算安排数（万元）
	3379.57 
	0.00 
	964.35 
	765.15 
	1280.00 
	3726.40 

	1—6月资金预算执行情况（万元）
	5664.16 
	0.00 
	1061.95 
	1258.32 
	870.00 
	3120.00 

	1—6月资金预算下达比例（%）
	167.6%
	0.0%
	110.1%
	164.5%
	68.0%
	83.7%

	1—6月资金拨付情况

（万元）
	5603.56 
	0.00 
	974.35 
	1182.62 
	142.00 
	920.00 

	1—6月资金拨付比例（%）
	165.8%
	0.0%
	101.0%
	154.6%
	11.1%
	24.7%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
	
	
	
	
	
	


泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（个）
	建设贫困村文化室（个）
	向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴（元/人/月）

	
	对贫困家庭在教育方面的特殊困难实行基金救助（个）
	扶贫小额信贷分险基金（个）
	贫困村产业扶持基金（个村）
	对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助（个）
	
	

	市级责任单位
	市教育局
	市财政局
	市农业局
	市卫生计生委
	市文体广局
	市民政局

市残联

	目标任务
	7
	7
	324
	7
	77
	80

	1—6月项目推进情况
	7
	7
	324
	7
	43
	按政策执行

（累计保障269844人次）

	1—6月项目完成比例（%）
	100%
	100%
	100%
	100%
	55.8%
	

	年初预算安排数（万元）
	200.00 
	911.00 
	0.00 
	0.00 
	385.00 
	2075.00 

	1—6月资金预算执行情况（万元）
	200.00 
	810.00 
	0.00 
	108.40 
	385.00 
	2478.18 

	1—6月资金预算下达比例（%）
	100.0%
	88.9%
	0.0%
	—
	100.0%
	119.4%

	1—6月资金拨付情况（万元）
	200.00 
	690.70 
	0.00 
	108.40 
	205.00 
	2049.79 

	1—6月资金拨付比例（%）
	100.0%
	75.8%
	0.0%
	—
	53.2%
	98.8%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
	
	
	
	
	
	


泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	殡仪馆绿色环保

标准化改造
	治理地质灾害隐患点

避险搬迁安置农户
	实施重点流域污染治理和城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划
	新（改）建公共厕所

	
	购置环保火化炉（台）
	环保标准化改造火化炉（台）
	治理地质灾害隐患点（处）
	防灾避险

搬迁安置（户）
	实施城乡垃圾污水无害化处理镇、村（个）
	启动实施乡村居民聚居点生活污水处理（个）
	实施重点流域污染防治（万元）
	新建
（所）
	改建
（所）

	市级责任单位
	市民政局
	市国土资源局
	市城管执法局
	市环境

保护局
	市城管执法局、市外侨旅游局、市住房城乡建设局、市交通运输局等

	目标任务
	6
	1
	5
	140
	15
	208
	4500
	349
	105

	1—6月项目推进情况
	0
	0
	3
	118
	完工4个

开工11个
	134
	1000
	110
	46

	1—6月项目完成比例（%）
	0
	0
	60%
	84.3%
	完工率26.7%

开工率100%
	64.4%
	22.2%
	31.5%
	43.8%

	年初预算安排数（万元）
	530.00 
	0.00 
	0.00 
	540.90 
	667.00 
	1261.00 
	2500.00 
	1460.00 
	240.00 

	1—6月资金预算执行情况（万元）
	300.00 
	30.00
	0.00 
	717.40 
	667.00 
	1895.00 
	2500.00 
	0.00 
	0.00 

	1—6月资金预算下达比例（%）
	56.6%
	—
	0.0%
	132.6%
	100.0%
	150.3%
	100.0%
	0.0%
	0.0%

	1—6月资金拨付情况

（万元）
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	132.40 
	433.00 
	0.00 
	1000.00 
	0.00 
	0.00 

	1—6月资金拨付比例（%）
	0.0%
	—
	0.0%
	24.5%
	64.9%
	0.0%
	40.0%
	0.0%
	0.0%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
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