附件4

泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	新（改）建农村公路（公里）
	渡改桥建设
	改造农村危房和农村土坯房
	改造城镇危旧房棚户区
（户）
	提高城乡居民基本医疗保障水平

	
	
	实施渡改桥开工（座）
	建成渡改公路桥（座）
	改造农村危房（户）
	改造农村土坯房（户）
	
	城乡居民

参保率（%）
	参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%）

	市级责任单位
	市交通运输局
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等
	市人力资源社会保障局

	目标任务
	170
	9
	6
	5907
	19096
	9216
	97%
	75%

	1—11月项目推进情况
	211.1
	10
	8
	开工14434户

竣工13304户
	开工33296户竣工32240户
	9221
	98%
	75%

	1—11月项目完成比例（%）
	124.2%
	111.1%
	133.3%
	244.3%
	174.3%
	100.05%
	超1%
	100%

	年初预算安排数（万元）
	10158.00 
	10000.00 
	12862.20 
	0.00 
	13584.31 
	204406.14 

	1—11月资金预算执行情况（万元）
	11458.00 
	10000.00 
	17979.79 
	0.00 
	20744.10 
	207012.57 

	1—11月资金预算下达比例（%）
	112.8%
	100.0%
	139.8%
	0.0%
	152.7%
	101.3%

	1—11月资金拨付情况

（万元）
	11493.79 
	8300.00 
	13004.04 
	0.00 
	16302.58 
	207012.57 

	1—11月资金拨付比例（%）
	113.2%
	83.0%
	101.1%
	0.0%
	120.0%
	101.3%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
	
	
	
	
	
	


泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	代缴贫困人口基本医保个人缴费（万人）
	全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用
	对贫困人口进行免费健康体检（人）
	代缴建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（万人）
	农村公办养老机构床位改造提升（张）
	支持民族地区和边远贫困地区建设农村教师周转宿舍（套）

	市级责任单位
	市人力资源社会保障局
市扶贫移民局
	市人力资源社会保障局
	市卫生计生委
	市人力资源社会保障局

市扶贫移民局
	市民政局
	市教育局

	目标任务
	39.7
	据实据效
	101554
	13.14
	1500
	734

	1—11月项目推进情况
	39.92
	—
	171439
	13.9441
	1500
	734

	1—11月项目完成比例（%）
	100.5%
	—
	168.8%
	106.1%
	100%
	100%

	年初预算安排数（万元）
	3311.14 
	7776.26 
	1506.53 
	852.79 
	1259.00 
	3726.40 

	1—11月资金预算执行情况（万元）
	7659.00 
	7776.26 
	2314.97 
	1767.12 
	1399.00 
	3726.40 

	1—11月资金预算下达比例（%）
	231.3%
	100.0%
	153.7%
	207.2%
	111.1%
	100.0%

	1—11月资金拨付情况

（万元）
	7559.00 
	7776.26 
	1655.13 
	1767.12 
	1255.00 
	1900.00 

	1—11月资金拨付比例（%）
	228.3%
	100.0%
	109.9%
	207.2%
	99.7%
	51.0%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
	
	
	
	
	
	


泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（个）
	建设贫困村文化室（个）
	向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴（元/人/月）

	
	对贫困家庭在教育方面的特殊困难实行基金救助（个）
	扶贫小额信贷分险基金（个）
	贫困村产业扶持基金（个村）
	对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助（个）
	
	

	市级责任单位
	市教育局
	市财政局
	市农业局
	市卫生计生委
	市文体广局
	市民政局

市残联

	目标任务
	7
	7
	324
	7
	77
	80


	1—11月项目推进情况
	7
	7
	324
	7
	77
	按政策执行

（累计已保障492117人次）

	1—11月项目完成比例（%）
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	年初预算安排数（万元）
	200.00 
	1600.00 
	300.00 
	128.92 
	385.00 
	2271.64 

	1—11月资金预算执行情况（万元）
	200.00 
	1780.00 
	1644.00 
	128.92 
	385.00 
	4244.39 

	1—11月资金预算下达比例（%）
	100.0%
	111.3%
	548.0%
	100.0%
	100.0%
	186.8%

	1—11月资金拨付情况（万元）
	200.00 
	1780.00 
	1644.00 
	128.92 
	385.00 
	4098.50 

	1—11月资金拨付比例（%）
	100.0%
	111.3%
	548.0%
	100.0%
	100.0%
	180.4%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
	
	
	
	
	
	


泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

	项  目
	殡仪馆绿色环保

标准化改造
	治理地质灾害隐患点

避险搬迁安置农户
	实施重点流域污染治理和城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划
	新（改）建公共厕所

	
	购置环保火化炉（台）
	环保标准化改造火化炉（台）
	治理地质灾害隐患点（处）
	防灾避险

搬迁安置（户）
	实施城乡垃圾污水无害化处理镇、村（个）
	启动实施乡村居民聚居点生活污水处理（个）
	实施重点流域污染防治（万元）
	新建
（所）
	改建
（所）

	市级责任单位
	市民政局
	市国土资源局
	市城管执法局
	市环境

保护局
	市城管执法局、市外侨旅游局、市住房城乡建设局、市交通运输局等

	目标任务
	6
	1
	5
	140
	15
	208
	4500
	349
	105

	1—11月项目推进情况
	6
	1
	5
	140
	完工11个

在建4个
	完工170座

在建38座
	4500
	361
	117

	1—11月项目完成比例（%）
	100%
	100%
	100%
	100%
	完工率73.3%

开工率100%
	完工率81.7%

开工率100%                          
	100%
	103.4%
	111.4%

	年初预算安排数（万元）
	390.00 
	0.00 
	719.30
	667.00 
	1037.00 
	5358.00 
	0.00 
	0.00 

	1—11月资金预算执行情况（万元）
	483.00 
	30.00
	819.4
	667.00 
	1037.00 
	5358.00 
	0.00 
	0.00 

	1—11月资金预算下达比例（%）
	123.8%
	—
	113.95%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%

	1—11月资金拨付情况

（万元）
	383.00 
	0.00 
	767.40 
	458.00 
	407.00 
	5186.40 
	0.00 
	0.00 

	1—11月资金拨付比例（%）
	98.2%
	—
	106.7%
	68.7%
	39.2%
	96.8%
	0.0%
	0.0%

	备注：资金拨付未达到时序进度说明
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